

1. Verkoopfase

Procesfase

Start verkoop
Inschrijven tot
Toewijzen woningen
Verkoopgesprekken (makelaar) vanaf
Opschortende voorwaarden vervuld
Afspraak notaris (levering grond)

Prognose

13-05-2026
20-05-2026
21-05-2026
25-05-2026
september/oktober 2026
november 2026

2. Bouwvoorbereiding

Procesfase

Goednieuwsbrief
Persoonlijke gesprekken (bij Frans Vink&Zonen)
Individuele keuzes maken (deadline)

- Sluitingsdatum ruwbouwopties makelaar (uitbouw, dakkapel) en vergroten boilervat
- Sluitingsdatum ruwbouw + individuele opties
- Sluitingsdatum keuken, sanitair
- Sluitingsdatum tegelwerk

Start bouw *

Prognose

september/oktober 2026
juli/september 2026

oktober 2026

november 2026
december 2026
januari 2027
december 2026

3. Bouwproces

Bronnen boren = start bouw
Kijkdag
Vooroplevering

december 2026
n.t.b. datum 2027
n.t.b. datum

4. Overdracht

Verwachte duur van de bouw
Prognose 1e oplevering

circa 18 - 21 mnd
1e kwartaal 2028

Bovenstaande is gebaseerd op de huidige verwachtingen en onze inschattingen. Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met eventuele vertragingen in het proces zoals door bezwaarprocedures, tegenvallende verkoop, vergunningverstrekking, en dergelijke. De bouwtijd is mede afhankelijk van de weersinvloeden, inrichting openbaar gebied en nutsinvoeren.

* de start van de bouw is uiteraard ook sterk afhankelijk van de verkoop van de woningen in deze fase en hierom betreft dit nog slechts een eerste inschatting.